CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Construyendo el futuro de la familia

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 2016

PGA-PAA-02

ESTRATEGIAS			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN											
No.	Actividad	PLAZO DE EJECUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		No. Semanas												
1	Construir la Política Ambiental	10												
2	Solicitud de apertura rubro presupuestal para gestión ambiental	5												
PROGRAMA URA (Uso racional de agua)		**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
No.	**Actividad**	**No. Semanas**												
1	Prueba de cuantificación de consumo de agua en el edificio con base en los registros de facturación del último año	5												
2	Revisión y mantenimiento de las redes hidráulicas	1												
3	Implementación de estrategias que conduzcan al uso eficiente y/o aprovechamiento del agua	35												
4	Ejecución de campañas de sensibilización sobre ahorro de agua	10												
5	Medición del indicador	5												
PROGRAMA URE (Uso racional de energía)		**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
No.	**Actividad**	**No. Semanas**												
1	Prueba de cuantificación de consumo de energía en el edificio con base en los registros de facturación del último año	5												
2	Revisión y mantenimiento de las redes eléctricas	1												
3	Implementación de estrategias que conduzcan al uso eficiente y/o aprovechamiento de la energía	35												
4	Seguimiento a la sustitución de las lámparas convencionales por ahorradores	25												
5	Ejecución de campañas de sensibilización sobre ahorro de energía	10												
6	Medición del indicador	5												
PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMRS)		**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
No.	**Actividad**	**No. Semanas**												
1	Prueba de cuantificación de residuos sólidos del mes y proyección	15												
2	Seguimiento a la implementación de nuevos puntos ecológicos y su señalización	30												
3	Ejecución de campañas de sensibilización	10												
4	Medición del indicador	5												
PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (PMRC)		**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
No.	**Actividad**	**No. Semanas**												
1	Definición de criterios aplicables	5												
2	Implementación estrategia	40												
3	Ejecución de campañas de sensibilización	10												
4	Medición del indicador	5												
PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE (PCS)		**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
No.	**Actividad**	**No. Semanas**												
1	Definición de criterios aplicables	5												
2	Implementación estrategia	35												
3	Ejecución de campañas de sensibilización	10												
4	Medición del indicador	5												
PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA (PSC)		**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
No.	**Actividad**	**No. Semanas**												
1	Fase I	2												
2	Fase II	5												
3	Fase III	2												
4	Fase IV	5												